

Tuần	Ngày	Công việc	Nội dung công việc	Note
0	09/01/2023	- Lập kế hoạch môn học	- Lập kế hoạch chi tiết cho môn học - Hoàn thành đăng ký nhóm cho sinh viên - Phân chia các nhóm cho các Thầy/Cô hướng dẫn theo hướng phù hợp của từng Thầy/Cô (cung cấp email sv trong file phân chia nhóm) - Gửi email danh sách nhóm cho Thầy/Cô	- Cần kiểm tra lại số lượng SV ngành CE của mỗi nhóm và phân bổ lại sinh viên CE cho hợp lý
Nghỉ tết từ 16/01/2023 - 29/01/2023				
1	30/01/2023	- Gặp GV, Họp nhóm lần 1, xác định outline đề tài.	- Xác định thành viên nhóm - Xác định cách thức làm việc nhóm - Phân chia nhánh chức năng cho thành viên nhóm - Cung cấp danh sách thiết bị. Mỗi nhóm cần chọn các thiết bị đầu vào (input devices) và các thiết bị đầu ra (output devices) ứng với các chức năng trong hệ thống dựa trên file danh sách thiết bị sẽ được cung cấp (tối thiểu 2 thiết bị input và 2 thiết bị output)	Tuần 1 được tính từ thời gian (30/01/2022)
2	06/02/2023	- User requirement (Y/cầu tổng quan những phát triển từ đề tài GV giao hoặc nhóm tự chọn và được sự chấp thuận từ GV) - Làm quen với server và tạo dashboard trên server adafruit (xem chương 1 & 2 trong tài liệu hướng dẫn)	- Yêu cầu tổng quan của đề tài (Mỗi nhóm phát triển ít nhất 05 module như đã gợi ý) - Tham khảo thảo tài liệu hướng dẫn về việc tạo Server - Dashboard (xem chương 1 & 2)	

3	13/02/2023	- System requirement (Y/cầu chi tiết, use-case & đặc tả use-case) - Hiện thực và tích hợp IoT Gateway bằng Python (xem chương 3 & 4 tài liệu hướng dẫn)	- Yêu cầu chi tiết của đề tài - Các interaction = use-case (detail) - các y/cầu phi chức năng (đo được) - Tham khảo tài liệu hướng dẫn về hiện thực IoT Gateway (xem chương 3 & 4)	
4	20/02/2023	- Screen (UI/UX) design - Hiện thực và tích hợp với mạch Microbit có các sensor (xem chương 5 -> 10 tài liệu hướng dẫn)	- Các giao diện người dùng - Tham khảo tài liệu hướng dẫn và tích hợp các sensor (xem chương 5 -> 10) - Chọn các thiết bị từ danh sách các thiết bị	
5	27/02/2023	- Database design - Hoàn thiện tích hợp với mạch Microbit	- Thiết kế Database cho ứng dụng - Cập nhật lại giao diện người dùng (theo nhận xét của GV) - Tham khảo tài liệu hướng dẫn và hiện thực tích hợp Microbit với các sensor	
6	06/03/2023	- Hiện thực code giao diện và kết nối ứng dụng với CSDL + kết nối server điều khiển với thiết bị thật	- Code giao diện và kết nối CSDL + kết nối server điều khiển với thiết bị thật	
7	13/03/2023	- Demo giữa kỳ	- Demo app kết nối với thiết bị (tối thiểu hoạt động với module 1)	
8	20/03/2023	- Hoàn thiện ứng dụng	- Code & test (sửa lỗi - nâng cấp - tích hợp tích năng theo hướng đã chọn)	
9	27/03/2023	- Hoàn thiện ứng dụng	- Code & test (sửa lỗi - nâng cấp - tích hợp tích năng theo hướng đã chọn)	
10	03/04/2023	- Hoàn thiện ứng dụng	- Code & test (sửa lỗi - nâng cấp - tích hợp tích năng theo hướng đã chọn)	
11	10/04/2023	- Hoàn thiện ứng dụng	- Code & test (sửa lỗi - nâng cấp - tích hợp tích năng theo hướng đã chọn)	
12	17/04/2023	- Hoàn thiện ứng dụng	- Code & test (sửa lỗi - nâng cấp - tích hợp tích năng theo hướng đã chọn)	
13	24/04/2023	- Báo cáo cuối kì	- Nộp Báo cáo cuối kỳ và demo toàn hệ thống	

14	01/05/2023	-Tuần dự trữ (có thể sử dụng vào demo cuối kỳ)		
15	08/05/2023	-Tuần dự trữ (có thể sử dụng vào demo cuối kỳ)		

Các module chính cần demo được		
Module 1		Nhận và hiển thị dữ liệu từ thiết bị
Module 2		phép
Module 3		Điều khiển thiết bị
Module 4		Ghi nhận hoạt động
Module 5		Cần hiện thực theo 3 hướng chuyên môn: - ĐADN hướng AI: sử dụng machine learning - ĐADN hướng CNPM: sử dụng design pattern - ĐADN hướng HTTT: sử dụng visualization dashboard Trường hợp nhóm sv sử dụng cả 3 hướng trên thì được bonus